



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare și Investiții

Direcția Investiții

Unitatea de Implementare a Proiectului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA DE INVESTIȚII U.I.P.
Nr. 962
20.15 LUNA 09 ZIUA 22

smv

68880 29.09.2015

Către : PRIMĂRIA SECTORULUI 3
CABINET PRIMAR

Ref.: Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. 9532/04.08.2015, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1351183/05.08.2015 și la Direcția Investiții- UIP cu nr. 962/14.08.2015, vă facem cunoscute următoarele:

- Pentru Școala Gimnazială Neagoe Basarab (fostă nr. 16) și Școala Gimnazială nr. 149, urmare a abandonării șantierelor și a neluării măsurilor necesare de conservare a lucrărilor de către contractorul SC Romstrade SRL (cauzate de intrarea în insolvență a acestuia), a fost reziliat contractul de lucrări în anul 2014. Urmare a acestui fapt a fost necesară remăsurarea și evaluarea stadiului fizic al lucrărilor, inclusiv a degradărilor survenite la lucrările deja executate, activitate desfășurată de către consultantul lucrării în vederea determinării restului de execuție pentru aceste unități școlare. În maxim două săptămâni raportul final va fi transmis de consultant la investitor în vederea demarării procedurilor de achiziție publică.

- Pentru Școala Gimnazială Mihai Botez (fostă nr. 87) urmează în cel mai scurt timp ca lucrările să fie finalizate și antreprenorul să facă solicitarea de convocare a recepției la terminarea lucrărilor.

- În cazul Liceului Teoretic Nichita Stănescu lucrările au fost temporar suspendate urmare a situației impuse de lipsa fronturilor de lucru la corpurile A și G, spațiile respective nefiind predate către constructor din cauza folosirii lor ca depozite

pentru mobilierul vechi ce nu a fost casat încă de către unitatea școlară. Menționăm că în momentul de față lucrările sunt reluate, constructorul fiind notificat să asigure toate resurselor necesare pentru finalizarea lucrărilor în termenul cel mai scurt.

Față de cele de mai sus, dorim să vă asigurăm că facem toate eforturile necesare în vederea finalizării acestor unități școlare aflate în raza Sectorului 3, astfel încât elevii și cadrele didactice să beneficieze de condiții superioare pentru desfășurarea activității instructiv educative.

**DIRECTOR GENERAL
BOGDAN HREAPCĂ**



**ȘEF ADJUNCT UIP
DOREL CONDURAT**